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1. Tema, contexto e delimitação de escopo 

 
Contratos no âmbito da construção civil e obras de infraestrutura envolvem atividades 

majoritariamente complexas. Como resultado da complexidade da atividade, bem como da 

multidisciplinaridade dos riscos e variáveis relacionadas, é comum que a rescisão de grandes 

contratos de construção implique em muitas incertezas, especialmente quando o tema envolve 

a apuração de danos. 

  

Dito isto, o objeto da pesquisa busca delimitar e explorar quais fatores e resultados 

podem motivar a rescisão de grandes contratos de construção, e quais são os principais 

cenários típicos neste sentido, quais os danos relacionados à rescisão, o regime jurídico 

tipicamente aplicável neste contexto e suas peculiaridades, bem como a alocação da 

responsabilidade pela rescisão, a existência de eventual ônus quanto aos sobrecustos da 

substituição, se existentes e em até que ponto, ou mesmo outros custos como a desmobilização 

e rescisão de subcontratados e afins. 

 

Não obstante, a pesquisa busca ainda abordar a rescisão por mais de um ótica, 

debruçando nos mesmos temas de acordo com a alocação da responsabilidade pela rescisão. 

 

A pesquisa também busca indicar como o instrumento contratual deve disciplinar o 

assunto da rescisão, abordando mas não necessariamente se limitando às cláusulas 

obrigatórias do contrato, mas especialmente as mais pertinentes. 

  

O principal modelo de pesquisa será de trabalho exploratório e resolução de problema, 

com foco no desdobramento da questão central da pesquisa, bem como a delimitação de 

recomendações e condutas que visem a regular identificação e apuração do dano. 

 

 

2. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto 

 
O trabalho é relevante porque busca delimitar e simplificar os pormenores da apuração 

de danos na hipótese de rescisão de grandes contratos de construção, questão que 
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constantemente se torna objeto de litígios arbitrais e judiciais, gerando grande dispêndio de 
recurso e tempo das partes, quando muitas vezes a questão poderia ser mais facilmente 
delimitada e aborda pelas partes, caso a problemática ou o impasse fosse enfrentado de forma 
fundamentada e pragmática. 

 
O norte do trabalho e seu potencial de impacto é permitir que o leitor por meio de toda 

a base teórica a ser levantada e exposta, tenha acesso a informações suficientes e ao menos 

satisfatórias para identificar e sopesar quais fatores e resultados motivaram a rescisão do 

contrato de construção, e quais foram os relacionados à rescisão, e até certo ponto, em que 

parcela de fato foram derivados da rescisão, ou se o contexto de alocação da responsabilidade 

realmente está em adequação com o que foi deliberado no ato de rescisão, além dos reflexos, 

 

A pesquisa se destina a juristas em geral, gestores, engenheiros e profissionais do setor 
público e privado, direta ou indiretamente relacionados com obras da construção civil e 
infraestrutura. 

  
 

3. Familiaridade com objeto da pesquisa 

 

O objeto de pesquisa integra minha prática profissional e estudos direcionados. Por 

atuar diretamente no âmbito da administração contratual de diversas obras de construção civil 

e infraestrutura, bem como no âmbito consultivo e contencioso da matéria, na seara 

administrativa e judicial, tive a oportunidade de presenciar diversos impasses e gargalos, de 

soluções simples e complexas, mas quase sempre que poderiam ter sido evitadas caso as partes 

tivessem identificado com maior precisão os riscos das condutas empregadas e seus resultados, 

diretos e indiretos. Portanto, o trabalho busca compilar a norma, doutrina, e entendimento 

jurisprudencial, com o complemento limitado no que for cabível com a familiaridade da atuação 

profissional do autor, buscando sempre apontamentos práticos com destaque no desenrolar de 

contratos que foram objeto de rescisão.  

 

4. Quesitos 

 

i. O que pode motivar a rescisão de grandes contratos de construção? Quais os 

cenários típicos de rescisão contratual de grandes contratos de construção? 

Nesse contexto, quais são os principais interesses em jogo? 

 

ii. Quais os danos diretos tipicamente associados à resolução contratual em 

grandes projetos de construção? 

 
iii. Qual o regime jurídico tipicamente aplicável ao contexto de rescisão 

contratual dos grandes contratos de construção? Há alguma peculiaridade a 

se observar? 

 
iv. Quando a causa da rescisão é atribuída à construtora, os sobrecustos 

associados à sua substituição devem ser incluídos? Até que ponto? E outros 

custos, como desmobilização e rescisão de subcontratados? 
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v. E a rescisão contratual causada por um inadimplemento da dona da obra? 

Quais os danos tipicamente incluídos, nesse caso? 

 
vi. Como o contrato deve disciplinar o assunto? 

 
vii. Como se opera a alocação de responsabilidade do projeto básico e projeto 

executivo? 
 

 

5. Fontes de pesquisa e forma de acesso 

 

As principais fontes de pesquisa do trabalho são projetos e contratos reais de 

construção, majoritariamente de grande contratos, em diferentes tipos de obra, que em algum 

momento incorreram na rescisão, em geral por inadimplemento de alguma das partes. Também 

serão abordadas situações da atuação profissional do autor, direta e indireta, bem como  casos 

paradigmas de alta relevância ou repercussão pública, além daqueles que eventualmente sejam 

convenientes para o estudo em curso e que tenha óbito conhecimento e acesso por fontes 

válidas e adequadas, ou por meio da imprensa especializada, cujos detalhes deverão ser obtidos 

por meio acesso aos correspondentes processos administrativos e judiciais, através da lei de 

acesso à informação ou da prerrogativa de advogado. 

  

Dada a natureza da questão central, a pesquisa não será exaustiva, apesar de buscar 

explorar ao máximo questões de alta relevância para o estudo da questão central e seus reflexos 

no âmbito da apuração de danos na hipótese de rescisão.  

  

Adicionalmente, as reflexões teóricas serão baseadas em pesquisa doutrinária e 

jurisprudencial, sempre análises confrontadas com a realidade prática em busca de aderências 

e discrepâncias. 
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